

6/15/2011

Jogilag rendben: *U*

### Vállalkozási szerződés módosítása

IRATTÁROZHATÓ	
2012 JAN 03.	
ügyvezető ig. aláírás:	<i>H. B. J.</i>

amely létrejött egyrészről

**Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.**

Cím: 6720 szeged, Tisza L. krt. 56.,

Adószám: 22119742-2-06,

Cégjegyzékszám: 06-09-011654),

képviselő: Némethné Bányai Edina ügyvezető igazgató  
továbbiakban mint megrendelő,

másrészről

**Scabello Ipari és Szolgáltató Bt.**

Cím: 6753 szeged, csatár u. 26.;

Képviseli: Tóth Kázmér ügyvezető igazgató

Adószám: 21638624-2-06;

Bankszámlaszám: 12067008-00126570-00100002;  
továbbiakban mint szállító

továbbiakban külön-külön fél, együttesen felek, között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

#### PREAMBULUM

Szerződő felek rögzítik, hogy 2010. december hó 28. napján szerződést kötöttek arra, hogy vállalkozó 2011. május hó 10. napjáig elkészíti a megrendelő által megrendelt 300 darab nézőtéri járólappal (továbbiakban termék) gyártását és a terméket a szegedi szabadtéri játékok helyszínére (Szeged, Dóm tér) első alkalommal kiszállítja és elvégzi a helyszíni szerelési munkákat.

Figyelemmel arra, hogy a gyártási munkálatokkal Vállalkozó 2011. február hó 15. napjáig elkészült és a kész terméket Megrendelő részére átadta, Felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

1.) Az eredeti szerződés 3. vállalkozói díj pontja az alábbiak szerint módosul:

*Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséért vállalkozót megillető vállalkozói díj összegét a közbeszerzési eljárásban tett ajánlati ár nettó ellenértékével megegyező összegben, azaz 14 760 000.- ft + 25 % áfa, azaz tizennégymillióhétshátszázhatvan ezer forint + általános forgalmi adó) összegben határozzák meg.*

*ezen összeget megrendelő három részletben köteles és jogosult megfizetni vállalkozónak átutalással, szabályosan kiállított és benyújtott számla alapján, vállalkozó 12067008-00126570-00100002 számú számlájára az alábbiak szerint:*



Jelen szerződés aláírásától számított 15 napon belül 10 332 000.- ft + áfát, azaz tízmillió-háromszázharminckettőezer forint plusz áfát köteles megfizetni,  
2 952 000 ft + áfát, azaz kétmilliókilencszázötvenkettőezer forint plusz áfát a termék átadás-átvétellel igazolt hiánymentes teljesítését követően 2011. február hó 20. napjáig  
a fennmaradó 1 476 000.- ft + áfa, azaz egymillió-négyszázhetvenhatezer forint plusz áfa teljesítési határideje a szerelést követően kiállított és benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a fentiek szerint.


2.) Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak fenn.


3.) A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvitát békés úton próbálnak meg rendezni, egyebekre kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.


4.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.

a szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Szeged, 2011. február 16.

  
.....  
Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.  
megrendelő



  
.....  
SCABELLO Bt.  
vállalkozó

SCABELLO (2)  
Ipari és Szolgáltató Bt.  
6753 Szeged, Csatár utca 26.  
Adószám: 21638624-2-06  
Raiffeisen Bank Rt.  
12067008-00126570-00100002